

УТВЕРЖДАЮ

Директор Технологического
института- филиала ФГБОУ ВПО "Ульянов-
ская ГСХА им. П.А. Столыпина"

Х.Х. Губейдуллин

"20" сентябрь 2013г.

План

Выполнения мероприятий по выполнению условий беспрепятственного и удобного передвижения и нахождения во время учебы МГН в учебном корпусе Технологического института – филиала ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина» по адресу: г.Димитроград, ул.Куйбышева, д.310.

№ п/п	Перечень выполнения работ	Срок выполнения работ	Ответственный за выполнение работ и контроль	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Заказ проекта пандуса на входную площадку с поверхности земли учебного корпуса №1 для МГН	октябрь 2013г	Хайруллин И.Ш.	Вып.
2.	Изготовление пандуса на входную площадку с поверхности земли учебного корпуса №1 для МГН	декабрь 2013г январь 2014г	Хайруллин И.Ш.	Вып.
3.	Оборудование сан.узлов (мужского)	июль 2014 г.	Хайруллин И.Ш.	Вып.
4.	Оборудования кнопки сигнала на входе здания и связи с комнатой охраны	октябрь 2014г	Хайруллин М.Т.	Вып.
5.	Оборудование сан.узлов (женского)	июль 2015 г.	Хайруллин И.Ш.	Вып.
6.	Заказ проекта путей движения МГН внутри учебного корпуса в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания 1 этажа	апрель 2016 г.	Белов Ю.В.	
7.	Оборудование индивидуальных автостоянок транспорта инвалидов, на стоянке автомобильного транспорта на территории института.	апрель – май 2016г	Белов Ю.В.	
8.	Оборудование путей движения МГН внутри 1 этажа учебного корпуса	июль-август 2016г	Белов Ю.В.	

9.	Заказ проекта пандуса для съезда МГН в районе разделки и проезда (прохода) в столовую, актовый зал, спортзал	август-сентябрь 2016г	Хайруллин И.Ш.	
10.	Изготовление пандуса для съезда МГН в районе разделки и проезда (прохода) в столовую, актовый зал, спортзал	январь 2017г	Хайруллин И.Ш.	
11.	Заказ проекта светоинформационного табло для инвалидов учетом автоматики и сигнализации на 1 этаже учебного корпуса	февраль 2017г	Хайруллин И.Ш.	
12.	Изготовление светоинформационного табло	апрель 2017г	Белов Ю.В.	
13.	Окончательная установка табло, знаков автоматики и сигнализации	май 2017г	Хайруллин М.Т.	
14.	Заказ проекта размещения МГН в столовой, актовом зале, спортзале, читальном зале	июнь 2017г	Белов Ю.В.	
15.	Оборудование мест размещения МГН в столовой, актовом зале, спортзале, читальном зале	июль 2017г	Белов Ю.В.	
16.	Оборудование мест для МГН в раздевалке	август 2017г	Белов Ю.В.	
17.	Заказ проекта размещения МГН в учебных аудиториях 1 этажа учебного корпуса	октябрь 2017г	Хайруллин И.Ш.	
18.	Оборудование аудиторий и учебных мест для обучения МГН на 1 этаже учебного корпуса	декабрь 2017г -январь 2018г	Хайруллин И.Ш.	

Зам. директора по АХЧ



Ю.В. Белов